

PROGRAMMA E MODULI

Tutte le azioni verranno realizzate presso il porto turistico di Marina di Ravenna e presso la sede dell'associazione.

Destinatari diretti del progetto saranno 15 ragazze/i inviati dalla Neuropsichiatria Infantile dell'Ausl Romagna o dai servizi di riferimento. Destinatari indiretti: familiari, gruppo dei pari Risultati attesi:

- Realizzazione sul territorio di percorsi sportivi che tengano conto delle peculiarità e delle esigenze fisiche di chi soffre di DCA
- Maturazione del senso di identità e di appartenenza ad una Comunità
- Creazione di un gruppo che possa favorire processi di confronto positivo e accettazione;
- Miglioramento delle capacità relazionali dell'adolescente all'interno della famiglia e con il gruppo dei pari;
- Engagement dei ragazzi in attività di volontariato a favore di persone con disabilità di diversa natura

FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE:

Sono previste attività di monitoraggio, sia in itinere, sia finale ed ex post attraverso apposita valutazione di impatto sociale dove verranno rilevati: indicatori di realizzazione quantitativi (numero di adolescenti che effettivamente beneficiano degli interventi attivati; numero di incontri ed uscite realizzate nell'ambito del progetto) Indicatori di risultato qualitativi anche mediante la somministrazione di questionari individuali ed incontri di gruppo (adolescenti che hanno tratto beneficio dalle uscite) Nello specifico il monitoraggio prevede un continuo coordinamento tra l'equipe multidisciplinare che segue le ragazze, la psicologa di riferimento dell'associazione e il personale coinvolto nel progetto di Marinando 2.0.

Modulo 1: Costo totale progetto 4.000,00 (quattromila/00)

- attività di confronto, conoscenza, momenti dedicati alla teoria della Vela: Periodo Marzo/aprile 2025
- Uscite in barca (1/2 settimanali) periodo: da maggio ad agosto 2025
- Conclusione e monitoraggio: settembre 2025

Modulo 2: Costo totale progetto 2.000,00 (duemila/00)

- attività di confronto, conoscenza, momenti dedicati alla teoria della Vela: Periodo aprile 2025
- Uscite in barca (1 settimanale) periodo: da giugno ad agosto 2025
- Conclusione e monitoraggio: settembre 2025